
OPS Hålogalandsvegen
29. oktober kl. 18
Til stede: Skanska og Statens vegvesen

1

Velkommen til åpent informasjonsmøte om
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Vi bygger Nord-Norges største 
samferdselsprosjekt gjennom tidene!
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82 km vei totalt

35 km i eksisterende trasé 27 km i tunnel 20 km i ny trasé

Omfanget av prosjektet



Antall i arbeid i byggeperioden
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Ulvikfjell-
tunnelen

Kongsviktind-
tunnelen
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Ikke påbegynt

Påbegynt
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Hæhre arbeider fra Kanstadbotn til 
Sigerfjord.

Skanska arbeider på strekningen mellom 
Fiskefjord og Kåringskrysset, samt fra 
Fiskefjord til Fauskevåg/Tjeldsundbrua.

Hæhre og Skanska møtes ca. midt 
i Fiskefjordtunnelen.

Ikke påbegynt

Påbegynt



Fremdriften på 
prosjektet
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Fremdriften på 
prosjektet
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Status

Hentet ut over 1,7 mill 

kubikk sprengmasser

Drevet over 12 200 meter 

– ca. 45 % av tunnelene

Ferdig med ca. 25% 

av vei i dagen

Ferdig med ca. 20% 

av konstruksjonene *

*bruer, kulverter og portaler.
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Fauskevåg   

• Bygger kulverter i Fauskevåg:

o Trafikken lagt om for de neste to årene.

• Gullbergtunnelen (fra nord):

o Snart ferdig med rundkjøringen inne i 

fjellet.

o Vi er på vei ut mot Tjeldsundbrua. 

• OBS! Ikke lov å ferdes inne på 
anleggsområdene.



Tjeldsund øst 
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• Parkeringen blir stående til trafikkomlegging en 

gang i 2025.

• Sprengningsarbeidet vil pågå frem mot slutten av                                                                             

året.

• Dersom brua stenges etter anleggsperioden:

• Bom vil gå ned i Gullbergtunellen - stenger 

armen fra rundkjøringen og ned til brua.

• Varslingsskilt flere steder som informerer om 

strengt bru. Omkjøring via gamlevegen for 

trafikk i aksen Lødingen - Harstad



Tjeldsund øst - Midlertidig 
omlegging av vei

11

• Veien vil midlertidig legges om mellom 

Tjeldsundbrua og Tjeldsundkroa

• Omkjøring frem til trafikk flyttes over på ny vei 

høsten 2025
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Tjeldsund øst - kollektivplassen
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Årbogen - Gausvik

• Adkomstvei fra Haukebø og opp til ny E10 
er etablert:

o Redusert bruk av Laukliveien og Storvassveien 

fremover.

• Fylling, sprenging og oppføring av 
konstruksjoner har pågått – og vil pågå 
fremover.

• Tunneldriving på Gullberg sør fortsetter.

• Levering av masser til Rødskjær Havn vil 
pågå i lang tid.



Hårvika - Sæter
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• Hårbergtunnelen:

o Planlagt oppstart av tunneldriving mars 2025.

• Ulvikfjelltunnelen:

o Planlagt oppstart av tunneldriving sommer 

2025.

• Høyspentomlegging pågår denne høsten.

• Starter opp innovativt 
myrrestaureringsprosjekt.



Fiskefjord - Kåringen
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• Ny veitrasé pågår på sjøsiden (fra 
Fiskefjord til Kobbeneset).

o Veien asfalteres før vinteren.

• Etter omlegging av vei bygges 
skredvoll – våren 2025.

• Nye Kåringskrysset åpner i 
desember 2024.



• Lofastkrysset: Lysreguleringen avvikles. 

Asfaltering utføres nå.

• Ved Gullesfjord Camping: Trafikken settes i 

løpet av høsten over på den nye brua.

• Våtvoll: Rasvoller ferdigstilles høsten 2025. 

Jobbes mot Langvassbukt og videre mot 

Sigerfjordtunnelen. Veien frem til Karineset klar i 

løpet av høsten.
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Kanstadbotn -
Sigerfjordtunnelen
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2024

Vi har mange store milepæler i vente!

2025 2026 2027 2028

• Desember 2024: Åpning 
av Kåringskrysset.

• Høsten 2028: Trafikkåpning 
Kanstadbotn – Fauskevåg.

• Vinter 2027: Trafikkåpning 
Sigefjordtunnelen –
Kanstadbotn.

• Høsten 2027: Ferdigstillelse 
strekningen Kåringen -
Fiskefjord

• Høsten 2026: Ferdig å drive 
alle tunneler.

• Høsten 2025: Ferdig med de 
mest kritiske tunellene i 
prosjektet.

• Sent 2025: Trafikkåpning 
Tjeldsund Øst.



Viktig påminnelse om ferdsel 
på anleggsområdene
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• Ikke gå nær tunnelinngang, 
maskiner eller annet utstyr. 

• Følg egne krysningsområder for 
turgåere.

HUSK blikkontakt med 
maskinfører ved passering.!



Hvor kan det oppstå 
forsinkelser i trafikken 
fremover?  

• Arbeid i, eller nær, dagens veilinje kan føre til stopp 

og forsinkelser, spesielt på følgende strekninger:

o Fiskefjord – Kåringskrysset

o Kanstadbotn – Langvassbukt

o Tjeldsund – øst for Tjeldsundbrua

o Fauskevåg

• Beregn god tid om du f.eks. skal ut og fly eller  

rekke en ferge.
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Slik bygger vi bruene våre
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Bruene på OPS 
Hålogalandsvegen
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• 3 byggemetoder: 

o Plasstøpt bru

o Samvirkebru 

o Elementbru.

• Kompetente og velfungerende 

konstruksjonsteam.



• Spennvidde 15 – 35 meter

• Brukes når brua ligger lavt over terrenget, og har behov for kjøreåpning til andre veier.

• Hvordan bygges de?

• Bygges på brureis (midlertidig støtte under brua). Så forskales, armeres og støpes betongen.
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Plasstøpte bruer

Bru over bekk fra Gausvikvatnet



Samvirkebru

• Spennvidde 30 – 55 meter.

• Brukes på bruer som ligger høyere i terrenget, 
og lange bruer.

• Hvordan bygges de?

• To stålbjelker som går parallelt  løftes eller 
skyves på plass. Så støpes et brudekke i betong.

• Fordeler:

• Tryggere. Mer av arbeidet gjøres på bakkenivå.

• Lite permanent naturinngrep under brua 
mindre arealinngrep.
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Gulli bru fra tidligere Skanska-prosjekt. Foto: Byggeindustrien

Kongsvikelva bru
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Stålbjelkene skyves over.

Betongdekke støpes.

Samvirkebru



Elementbruer
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• Spennvidde 10 – 25 meter

• Brukes på kortere bruer med ett 
spenn.

• Hvordan bygges de?

• Bjelker i betong legges med en viss 
avstand og støpes over.

• Fordeler:

• Bjelkene monteres med kran. Kan 
monteres i alle årstider.

• Mindre materialer i bruk  sparer utslipp 
fra materialer.

Møllelvbrua, Lødingen

Skjellnesbrua
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Vi må bevare naturen så godt vi kan både 
før, underveis og etter vi bygger
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• Høy intern og ekstern fagkunnskap

o Egne biologer og naturforvaltere på prosjektet.

o Tett samarbeid med flere forskningsinstitusjoner.

• Tett oppfølging av vannkilder og dyreliv 

o Vannprøver, biologiske undersøkelser og ukentlige 
visuelle kontroller.

o Renseanlegg i alle tunneler.

o Ivaretakelse av verneområder.

o Kartlegging av gyteforhold og fiskenes atferd i 
elvene.

Hvordan jobber vi for å 
nå klimamålene?
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Våre kanaler og kontaktpunkter



Informasjon om prosjektet
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• Facebook-side:

o www.facebook.com/halogalandsvegen

• Prosjektblogg:

o blogg.skanska.no/opshalogalandsvegen

• Varsling ved sprengningsarbeid:

o Varsling for vei i dagen: 
https://nabovarsling.no/halogalandsvegen.

o Varsling for tunnelarbeid: 
https://spreng.appfarm.app/public.

http://www.facebook.com/OPShalogalandsvegen
http://www.skanskablogg.no/haalogalandsvegen
https://nabovarsling.no/halogalandsvegen
https://spreng.appfarm.app/public?fbclid=IwAR3wipQVE0Egyz3zR_JjzzW2dp0RmFpEewIhrQwNjRfFLpiR3B5sOHPqL0Y


Kontakt oss gjerne!
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• Generelle spørsmål om prosjektet:

• kontakt.halogalandsvegen@skanska.no

• Kommunikasjonsrådgiver for prosjektet: Ingrid Marie Sandøy,              

tlf: 90 71 40 56

• Grunneierkontakt - Øst for Kanstadbotn (Skanska): 

• Matthias Helgi Gardarsson, matthias.helgi.gardarsson@skanska.no

/ tlf: 901 20 191

• Grunneier/nabokontakt – Vest for Kanstadbotn (Hæhre): 

• Kristian Henriksen, kristian.henriksen@akh.no / tlf: 403 43 937

mailto:kontakt.halogalandsvegen@skanska.no
mailto:matthias.helgi.gardarsson@skanska.no
mailto:kristian.henriksen2@akh.no
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Vi bygger for et bedre samfunn!
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